

Dodatok č. 4

k zmluve o dielo zo dňa 1.7.2005

**vypracovanej podľa ustanovení § 536 a nasl.
Zákona č. 513/91 Zb. Obchodného zákonníka.**

Stavba: „Rekonštrukcia kanalizácie a vodovodu Kaluža“

čl. I

Zmluvné strany

Identifikačné údaje objednávateľa:

Obec Kaluža
072 36 Kaluža
V zastúpení: Ing. Ján Čuchran

IČO:00325295
Tel. č./fax:056/6492117

Identifikačné údaje zhotoviteľa:

ZEPO, spol. s r. o.
Priemyselná 16
071 01 Michalovce
Zastúpený: Ing. Viktorom JOZEFOM, konateľom spoločnosti
IČO: 36202053
IČ DPH:SK2020040341
Bank. spojenie: OTP Banka Slovensko, a.s., Michalovce
č. ú.: 4794581/5200
Obchodný register: Okresného súdu Košice 1 odd.:Sro, vložka č.11993/V
Tel.č.:056/6432554, Tel.č./fax:056/6884832

Zmluvné strany sa dohodli na dodatku č. 4 k Zmluve o dielo zo dňa 1.7.2005, ktorý zohľadňuje nasledujúce zmeny:

čl. III Termín realizácie

III.1. Zhotoviteľ garantuje tieto termíny realizácie stavby:

Ukončenie výstavby: **12/2015**

Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných partnerov.

Dodatok č.4 je vypracovaný vo dvoch vyhotoveniach a po jeho podpise obidve zmluvné strany obdržia po 1 vyhotovení.

Dodatok č.4 k Zmluve o dielo je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo zo dňa 1.7.2005

Ostatné body Zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.

V Michalovciach, dňa: **6. XII. 2012**

V Kaluži, dňa:



ZEPO, spol. s r.o.
Priemyselná 16
071 01 Michalovce
IČO : 36202053
IČ DPH: SK2020040341
3

.....
zhotoviteľ



.....
objednávateľ