

Dodatok č. 1 ku Zmluve o dielo zo dňa 01.06.2021

Názov stavby: „Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcej verejnej budovy
Obecného úradu v Kaluži vrátane zatepl'ovania“

Článok I.

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ

Obchodné meno:

Sídlo:

Štatutárny zástupca:

Bankové spojenie:

IBAN:

IČO:

DIČ:

telefónne číslo:

e-mail:

(ďalej len "objednávateľ")

Obec Kaluža

Kaluža 4, 072 36 Kaluža

Ing. Marek MISÁR – starosta obce

Prima banka Slovensko, a.s.

SK93 5600 0000 0042 1883 6001

00325295

2020738896

+421 56 6492117

urad@kaluza.sk

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

Štatutárny zástupca:

Bankové spojenie

IBAN:

IČO :

DIČ

Reg. č. z Obchodného registra

Tel.:

(ďalej len "zhotoviteľ")

PŠP s.r.o.

Vajanského 1, 071 01 Michalovce

Ing. Štefan Pešta

UniCredit Bank, a.s.

SK25 1111 0000 0015 1093 7041

36 569 305

2020041386

Okresný súd Košice I. odd. Sro, vložka č 13808/V

0908 03 873

uzatvárajú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka tento Dodatok č.1 k Zmluve o dielo (ďalej len „Zmluva“) ktorým sa mení nasledovný článok Zmluvy:

Článok III.

Termín realizácie

Zmluvné strany sa dohodli, že v Článku III. Termín realizácie, bod III/1. Ukončenie stavby sa mení takto:

Ukončenie stavby: do 31.08.2022.

Závěrečné ustanovenia


1. Účastníci dodatku vyhlasujú, že tento dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 01.06.2021 zodpovedá ich slobodnej vôli, uzatvárajú ho dobrovoľne a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú.
2. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo zo dňa 01.06.2021.
3. Ostatné články a body zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.
4. Tento dodatok je zhotovený v 4-ch vyhotoveniach, z toho 2 vyhotovenia obdrží objednávateľ a 2 vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.


V Kaluži, dňa 23.11.2021

V Michalovciach, dňa 23.11.2021

REC KAL.




.....
Za objednávateľa


.....
Za zhotoviteľa