DODATOK ¢. 1 K ZMLUVE O DIELO
uzatvorenej diia 05.04.2016

v zmysle § 536 a nasl. Zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik, v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,0bchodny zakonnik“) medzi zmluvnymi stranami.

1. Zmluvné strany

1.1 Objednavetel:

Obchodné meno: Obec Kaluza

Sidlo/adresa: Kaluza 4, 072 36

Zastupené: Ing. Janom Cuchranom, starosta obce Kaluza
ICO: 00325295

DIC: 2020738896

Bankove spojenie: IBAN SK52 5600 0000 00 4218 83 1016

1.2 Zhotovitel”:

Obchodné meno: ARDSYSTEM, s.r.o.

Sidlo/adresa: P. Mudrofia 5; 010 01 ZILINA

Zapisany v: OR Okresného stdu Zilina, odd. Sro, vl. &. 12 782/L

ICO: 36 397 563

\C DPH: SK 20 20 105 989

Statutarny zastupca: Mgr. Branislav Delin¢ak, konatel spoloénosti

Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia a.s., IBAN SK82 1111 0000 00661627 6002

Po dohode oboch zmluvnych stran sa ZMLUVA O DIELO meni a dopifia v tychto bodoch

takto :

3 Cas vybudovania Informaéného systému

3.1 Za predpokladu, Ze tato Zmluva bude uzavreta a doruena ucinna najneskoér do
30. Juna 2016 aktomuto terminu bude vydané aj prisluSné a pravoplatne
stavebné povolenie na INS pre Objednavatela, Zhotovitel sa zavéazuje vybudovat
INS podfa tejto Zmluvy a odovzdat ho Objednavatefovi najneskér do 31.
decembra 2018, inak sa lehota na vybudovanie a odovzdanie INS primerane
predizi.  Zhotovitel je opravneny kedykolvek oznamovat Objednavatelovi
predpokladany datum odovzdania Informaéného systému, pricom tento datum
mdze Zhotovitel kedykolvek menit. Zhotovitel sa zavézuje vybudovat INS podla
tejto Zmluvy a odovzdat ho Objednavatefovi kompletne, cely INS bude



3.2

Objednavatelovi odovzdany najneskér do 31. decembra 2018.

Objednavatel berie na vedomie a suhlasi, Ze v pripade ak k vybudovaniu a
odovzdaniu INS ned6jde najneskdr do 31. decembra 2018 z dGvodov nie na
strane Zhotovitefa resp. dévodov mimo kontroly Zhotovitefa (napr. prietahy v
akychkolvek zakonom stanovenych konaniach suvisiacich s budovanim INS,
neskoré vydanie prislusnych rozhodnuti, povoleni, suhlasov alebo vyjadreni,
Zivelna pohroma, atd’.), Zhotovitel nebude v omeskani s vybudovanim INS podla
tejto Zmluvy a doba na vybudovanie a odovzdanie INS sa primerane predizi.

Prava a povinnosti Zmluvnych stran

7.5 Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanymi

stavebnymi pracami kedykolvek po€as platnosti a u&innosti Zmluvy
o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku, a to opravnenymi osobami na
vykon tejto kontroly/auditu a poskytnut im vSetku potrebnt sucinnost.

Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu si najma:

a) Poskytovatel a nim poverené osoby,

b) Utvar vnatorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatelského
organu a nimi poverené osoby,

~ ¢) Najvyssi kontrolny urad SR, Urad vladneho auditu, Certifikaény organ a nimi

poverené osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujuce organy a osoby poverené na vykon
kontroly/auditu,

e) Splnomocneni zastupcovia Europskej Komisie a Europskeho dvora auditorov,

f) Organ zabezpedujlci ochranu finanénych zaujmov EU,

g) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az f) v sulade s prislusnymi
pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

7.6 Zhotovitel sa zavazuje , Zze v pripade ,ak ako dodavatel predmetnej zakazky

bude potrebovat navysit svoje kapacity pre realizaciu predmetnej zakazky,
v takomto pripade zamestna na realizaciu predmetnej aktivity osoby dihodobo
nezamestnané v mieste realizacie predmetnej zakazky.

Tento Dodatok je vyhotoveny v dvoch originalnych rovnopisoch v slovenskom jazyku,
pricom kazda zo Zmluvnych stran obdrzi jeden rovnopis a hadobuda platnost’ diiom
podpisu oboma zmluvnymi stranami.

ZMLUVNE STRANY PREHLASUJU, ze si DODATOK preéitali, vzajomne vysvetlili, jej
obsahu porozumeli a na znak suhlasu s nim ho slobodne, vazne, dobrovolne,

s urcitostou, nie v tiesni a nie za napadne nevyhodnych podmienok vlastnoruéne
podpisali a su si plne vedomi nasledkov z nej vyplyvajucich.

V ostathom sa ZMLUVA O DIELO nemeni.



V Kaluzi dna:27.03.2017 V Ziline dna: 24.03.2017

>
@ARDSYSTEM ../
P. Mudronia 5, 010 01 ZILINA
5 ICO: 363p7563
DI¢: 20201M smozowgm

é Zhotovitel
Ing. Ja fan - starosta obce Kaluza Magr. Branislav Delin¢ak - konatel spolognosti




